



**DELIBERAZIONE n. 160/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli ed affidamento degli incarichi per la realizzazione di opere, forniture e servizi.

Il giorno **23/08/2018** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli ed affidamento degli incarichi per la realizzazione di opere, forniture e servizi.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 l'Assemblea Generale (delib. 8/2018) ha previsto al capitolo 4469 la riqualificazione del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli, azienda situata nei pressi di Madonna di Campiglio data in affitto a Duemila srl per il periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2023, con contratto stipulato il 28 maggio 2018.

Nei mesi scorsi, di concerto con l'affittuaria, è stato individuato come intervento prioritario la riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato.

Conseguentemente, con la deliberazione n. 106/2018 il Comitato Amministrativo ha affidato al dott.arch. Fabrizio Bosetti, con studio a San Lorenzo Dorsino, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione di detto locale nonché di progettazione dei nuovi arredi in legno, verso il corrispettivo complessivo di 7.350,00 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a..

Inoltre, il coordinamento della sicurezza, sia in fase progettuale che esecutiva, è stato affidato al geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole.

Successivamente, con la deliberazione n. 109/2018 il Comitato Amministrativo ha affidato al p.i. Simone Maestri, con studio a Carisolo, la progettazione del nuovo impianto elettrico della sala, lo studio illuminotecnico necessario per l'acquisto dei corpi illuminanti ed il rilievo dell'impianto elettrico dell'intero edificio corrispettivo complessivo di 8.500,00 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a.. (il rilievo dell'impianto elettrico dell'intero edificio è un'attività tecnica necessaria al fine della futura progettazione della riqualificazione di altri locali dell'azienda e del conseguente corretto dimensionamento di alcuni quadri elettrici nell'intervento attuale).

Infine, con deliberazione n. 113/2018 il Comitato Amministrativo ha incaricato Funivie Madonna di Campiglio spa della realizzazione di una linea in fibra ottica di collegamento del B.R.T.C. Montagnoli alla stazione di monte della seggiovia Nube d'Argento verso il corrispettivo complessivo di 3.845,00 e oltre all'i.v.a.: anche questo intervento risulta indispensabile per la riqualificazione dell'intera azienda e, in modo specifico, della sala ristorante oggetto di intervento.

Con le deliberazioni n. 129/2018 e 139/2018 il Comitato Amministrativo ha prorogato al 13 luglio e al 6 agosto 2018 i termini di consegna degli elaborati tecnici progettuali rispettivamente assegnati al dott.arch. Bosetti e al p.i. Maestri.

In data 13 luglio il dott.arch. Bosetti ha consegnato gli elaborati tecnici di sua competenza del progetto esecutivo in parola, di seguito elencati (prot. 2038/2018):

- per le opere da falegname:
 - computo metrico estimativo;
 - planimetria con individuazione delle posizioni oggetto di lavorazione;
 - sezioni e particolari;
 - individuazione tipologica della sedia;
 - foglio patti e prescrizioni;
- per le opere edili:
 - computo metrico estimativo;
 - planimetria con stati di progetto e raffronto;
 - sezioni e particolari;
 - foglio patti e prescrizioni;
- per le opere da cartongessista – pittore:
 - computo metrico estimativo;
 - planimetria con stati di progetto e raffronto;
 - sezioni e particolari;
 - foglio patti e prescrizioni;
- per le opere da termoidraulico:
 - computo metrico estimativo;
 - foglio patti e prescrizioni.

Le opere da falegname previste nel progetto elaborato dal dott.arch. Bosetti costituiscono la lavorazione principale dell'intervento di riqualificazione della sala ristorante, includendo sia i rivestimenti in legno delle pareti e del pavimento sia gli arredamenti standard e su misura (tavoli, sedie, panche, una parete divisoria, etc.). L'importo complessivo delle opere da falegname previsto nel progetto è di 116.456,82 €, di cui 115.998,30 € per lavori e 458,52 € per oneri per la sicurezza.

Inoltre, nel progetto in parola sono state previste altre lavorazioni minori di tipo edile (11.091,56 €, di cui 10.193,76 € per lavori e 897,80 € per oneri per la sicurezza), da cartongessista – pittore (16.084,35 €, di cui 15.684,99 € per lavori e 399,36 € per oneri per la sicurezza) e da termoidraulico (6.722,80 €, di cui 6.600,64 € per lavori e 122,16 € per oneri per la sicurezza).

Per tutte le opere il dott.arch. Bosetti ha stimato i tempi di esecuzione in sessanta giorni naturali consecutivi.

Il 2 agosto 2018 il geom. Valenti ha depositato agli atti il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo (prot. 2265/2018).

Il 21 agosto scorso, a seguito di alcune modifiche richieste dall'Amministrazione che hanno fatto slittare di alcuni giorni la data di consegna, il p.i. Maestri ha presentato il progetto esecutivo del nuovo impianto elettrico della sala ristorante ed il relativo studio illuminotecnico, costituiti dagli elaborati di seguito elencati (prot. 2473/2018):

- relazione tecnica;
- schema distribuzione principale;
- schema unifilare planimetrico;
- schemi quadri elettrici;
- dettagli costruttivi impianto domotico;
- fascicolo documentazione tecnica dispositivi domotici;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo.

Specificamente, le opere da elettricista sono previste in 21.122,16 €, di cui 21.000,00 € per lavori e 122,16 € per oneri per la sicurezza.

Considerato l'importo delle opere da falegname sopra indicato, inferiore alla soglia (500.000,00 €) indicata all'art. 52, c. 1, della L.P. 26/1993 per il ricorso al sistema dell'economia con cottimo fiduciario previo sondaggio informale, nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio informale per il loro affidamento (prot. 2293/2018), con invito a dodici imprese specializzate, ai sensi dell'art. 178 del D.P.P. 9-84/leg/2012, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, c. 3, del D.P.P. sopra citato, e con valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 63 del medesimo D.P.P..

Entro il termine previsto nell'invito sono state presentate otto offerte; a seguito del calcolo della soglia di anomalia e di un successivo sorteggio (esperito in quanto il medesimo ribasso era stato presentato da due imprese) l'offerta oggetto di aggiudicazione è risultata quella presentata da Delta Centro Studio Cucine srl, con sede a Trento, con il ribasso del 5,000% rispetto alla base di gara (offerta prot. 2435/2018, risultati prot. 2467/2018).

Invece, reputando le altre opere previste nel progetto dell'arch. Bosetti (ossia opere edili, opere da cartongessista – pittore ed opere da termoidraulico) quali lavori da effettuare in diretta amministrazione, da inserire nel quadro economico generale dell'opera all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, in considerazione dei rispettivi importi tutti inferiori alla soglia (50.000,00 €) di cui all'art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993 per il ricorso all'affidamento diretto, sono stati effettuati tre distinti sondaggi informali tra più imprese specializzate, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, c. 3, del D.P.P. sopra citato, e senza valutazione delle offerte anomale.

L'esito di tali sondaggi è il seguente:

- opere edili (invito a sei imprese, prot. 2295/2018): offerta aggiudicataria presentata da Trocino Andrea e Massimiliano snc, con sede a Tione di Trento, con il ribasso del 10,012% rispetto alla base di gara (offerta prot. 2443/2018, risultati prot. 2474/2018);
- opere da cartongessista – pittore (invito a cinque imprese, prot. 2294/2018): nessuna offerta presentata (risultati prot. 2477/2018); specificamente, tre imprese hanno ringraziato per l'invito evidenziando l'impossibilità ad effettuare i lavori nei tempi indicati nell'invito, ossia tra settembre ed ottobre 2018;
- opere da termoidraulico (invito a quattro imprese, prot. 2296/2018): offerta aggiudicataria presentata da Termidolomiti srl, con sede a Pinzolo, con il ribasso del 19,976% rispetto alla base di gara (offerta prot. 2440/2018, risultati prot. 2475/2018).

Per l'affidamento delle opere da cartongessista – pittore, visto l'esito del sondaggio sopra indicato, è stata contattata l'impresa Tomasi Moreno & C. snc, con sede a San Lorenzo Dorsino, la quale, a seguito di un sopralluogo, si è resa disponibile a realizzare le opere con un ribasso del 3,00% rispetto all'importo indicato nel progetto esecutivo (prot. 2496/2018).

Per l'affidamento delle opere da elettricista, considerato che anche il loro importo è inferiore alla soglia (50.000,00 €) di cui all'art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993 per il ricorso all'affidamento diretto, nei giorni scorsi è stato inviato a sei imprese specializzate un invito (prot. 2442/2018) a presentare offerta nell'ambito di un sondaggio informale con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, c. 3, del D.P.P. sopra citato, e senza valutazione delle offerte anomale. Le offerte dovranno pervenire entro il 30 agosto prossimo.

Per l'affidamento della fornitura dei corpi illuminanti previsti nello studio illuminotecnico, il cui importo stimato è inferiore alla soglia (46.400,00 €) indicato all'art. 21, c. 4, della L.P. per il ricorso all'affidamento diretto, è stato chiesto un preventivo di spesa a Luce e Design srl, con sede a Trento, impresa specializzata e che già in passato ha collaborato con l'Amministrazione per attività similari.

Detto preventivo, pervenuto in data odierna (prot. 2497/2018) evidenzia una spesa complessiva di 18.213,00 € oltre all'i.v.a., con uno sconto di circa il 47% rispetto ai prezzi di listino (l'impresa ha comunicato informalmente anche la gratuità delle spese di trasporto ed accessorie indicate nel preventivo).

Con la deliberazione n. 106/2018, sopra citata, l'incarico di coordinamento della fornitura e posa in opera degli arredi è stato affidato al geom. Valenti. Peraltro, in quella fase si presupponeva che tale prestazione restasse separata dalle lavorazioni da falegname. Invece, come detto sopra, nelle opere da falegname oggetto di progettazione rientra sia la realizzazione dei rivestimenti in legno delle pareti e del pavimento della sala ristorante sia la fornitura e posa in opera degli arredi in legno (standard e su misura). Conseguentemente, risulta opportuno integrare l'incarico di d.l. già affidato al dott.arch. Bosetti con il provvedimento sopra citato in relazione agli arredi in legno: a tal fine il dott.arch. Bosetti, con nota del 31 luglio 2018 (prot. 2231/2018), ha evidenziato il proprio preventivo di parcella in ulteriori 1.500,00 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a..

Per la d.l. delle opere da elettricista il p.i. Maestri, con nota del 20 agosto 2018 (prot. 2456/2018), ha evidenziato il proprio preventivo di parcella in 2.115,70 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., con un ribasso del 25% rispetto alla tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza nelle fasi progettuale ed esecutiva (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) deve essere riconosciuta al geom. Valenti l'indennità di cui all'art. 119 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003, con accantonamento secondo la misura prevista nell'accordo del 25 gennaio 2012 di modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 2002-2005 concernente la "Disciplina dell'indennità per lo svolgimento di attività tecniche prevista dall'art. 119 del C.C.P.L.". Specificamente, detta indennità è stata quantificata complessivamente in 2.193,81 €.

Sulla base dei progetti elaborati dal dott.arch. Bosetti e dal p.i. Maestri, dei sondaggi informali sopra citati, la spesa complessiva derivante dalla riqualificazione della sala ristorante risulta pari a 278.000,00 €, di cui 110.656,91 € per lavori e 167.343,09 € per somme a disposizione dell'Amministrazione. Specificamente, il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

Opere da falegname	€ 110.198,39
Oneri per la sicurezza	€ 458,52
Totale lavori	€ 110.656,91
Imprevisti 7%	€ 7.745,98
Lavori edili in diretta amministrazione (inclusi o.p.s.)	€ 10.070,96
Lavori da termoidraulico in diretta amministrazione (inclusi o.p.s.)	€ 5.404,26
Lavori da cartongessista - pittore in diretta amministrazione (inclusi o.p.s.)	€ 15.613,80
Lavori da elettricista in diretta amministrazione (inclusi o.p.s.)	€ 21.122,16
Fornitura e posa linea in fibra ottica	€ 3.845,00
Fornitura dei corpi illuminanti	€ 18.213,00
Altri acquisti e servizi in diretta amministrazione	€ 13.300,00
Spese tecniche	€ 19.465,70
Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 566,31
Iva 22%	€ 49.720,90
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva effettuato da personale interno	€ 2.193,82
Contributo A.N.A.C. gara lavori	€ 30,00
Arrotondamento	€ 51,20
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 167.343,09
Totale opera	€ 278.000,00

Con le deliberazioni sopra citate n. 106/2018, 109/2018 e 113/2018 sono già stati impegnati 24.801,38 € complessivi sul capitolo di spesa 4469 del bilancio di previsione per spese inserite nel quadro economico sopra riportato (spese tecniche e fornitura e posa della linea in fibra ottica). Conseguentemente, con il presente provvedimento deve essere impegnata la spesa residua di 253.198,62 €.

La disponibilità del capitolo di spesa 4469 è stata portata a tale importo con la deliberazione n. 159/2018 di data odierna.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, e preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 8/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018” nonché le successive variazioni;

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l'avvio dei lavori in questione nei primi giorni di settembre 2018;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli, elaborato congiuntamente dal dott.arch. Fabrizio Bosetti, per le opere da falegname, edili, da cartongessista – pittore e da termoidraulico (prot. 2038/2018), dal p.i. Simone Maestri, per le opere da elettricista e lo studio illuminotecnico (prot. 2473/2018), e dal geom. Marco Valenti (Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole), per il piano di sicurezza e coordinamento (prot. 2265/2018), e costituito dagli elaborati citati in premessa;
2. di approvare il quadro economico dell'opera, come riportato in premessa, prendendo atto che la spesa complessiva dell'opera è pari a 278.000,00 €, di cui 110.656,91 € per lavori e 167.343,09 € per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. di prendere atto dei risultati del sondaggio informale esperito nei giorni scorsi per l'affidamento delle opere da falegname previste nel progetto sopra approvato (prot. 2467/2018) e di affidare tali opere, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema dell'economia mediante cottimo fiduciario, a Delta Centro Studio Cucine srl, con sede a Trento, verso il corrispettivo di 110.656,91 € (i.v.a. esclusa), importo derivante dall'offerta presentata dall'impresa e sopra citata, che si approva, evidenziando che il contratto di appalto sarà sottoscritto in forma di scrittura privata, incaricando di ciò il Presidente;
4. di prendere atto dei risultati del sondaggio informale esperito nei giorni scorsi per l'affidamento delle opere edili previste nel progetto sopra approvato (prot. 2474/2018) e di affidare tali opere, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema dell'economia mediante cottimo fiduciario, a Trocino Andrea e Massimiliano snc, con sede a Tione di Trento, verso il corrispettivo di 10.070,96 € (i.v.a. esclusa), importo derivante dall'offerta presentata dall'impresa e sopra citata, che si approva, evidenziando che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;
5. di prendere atto dei risultati del sondaggio informale esperito nei giorni scorsi per l'affidamento delle opere da termoidraulico previste nel progetto sopra approvato (prot. 2475/2018) e di affidare tali opere, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema dell'economia mediante cottimo fiduciario, a Termodolomiti srl, con sede a Pinzolo, verso il corrispettivo di 5.404,26 € (i.v.a. esclusa), importo derivante dall'offerta presentata dall'impresa e sopra citata, che si approva, evidenziando che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;
6. di affidare le opere da cartongessista – pittore, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema dell'economia mediante cottimo fiduciario, a Tomasi Moreno & C. snc, con sede a San Lorenzo Dorsino, verso il corrispettivo di 15.613,80 € (i.v.a. esclusa), importo derivante dall'offerta presentata dall'impresa e sopra citata, che si approva, evidenziando che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;
7. di specificare che le opere da elettricista previste nel progetto sopra approvato saranno affidate all'impresa che risulterà aggiudicataria del sondaggio informale in corso di svolgimento, di cui in premessa (prot. 2442/2018), senza ulteriori provvedimenti, evidenziando che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;
8. di affidare la fornitura dei corpi illuminanti, ai sensi dell'art. 21, c. 4 della L.P. 23/1990, a Luce e Design srl, con sede a Trento, verso il corrispettivo di 18.213,00 € (i.v.a. esclusa),

importo derivante dall'offerta presentata dall'impresa e sopra citata, che si approva, evidenziando che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante il mercato elettronico della p.a., incaricando di ciò l'Ufficio Tecnico;


9. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. b), del D.P.P. 9-84/leg/2012, l'incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori affidato con deliberazione n. 106/2018 al dott.arch. Bosetti includendovi il coordinamento della fornitura e posa in opera degli arredi in legno verso il corrispettivo aggiuntivo di 1.500,00 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., come da preventivo di parcella del professionista citato in premessa, che si approva, specificando che restano escluse dalla d.l. affidata al dott.arch. Bosetti le opere da elettricista ed evidenziando che l'integrazione dell'incarico sarà formalizzata mediante scambio di corrispondenza;
10. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. b), del D.P.P. 9-84/leg/2012, il p.i. Maestri della direzione, misura e contabilità delle opere da elettricista previste nel progetto sopra approvato verso il corrispettivo di 2.115,70 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., come da preventivo di parcella del professionista citato in premessa, che si approva, evidenziando che l'incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;
11. di specificare che il dott.arch. Bosetti è incaricato del coordinamento della direzione lavori, senza alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto sopra nonché nella deliberazione n. 106/2018;
12. di liquidare a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno 639,50 €, quale indennità per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, imputando detta spesa all'impegno assunto con la presente deliberazione e la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2018, dando atto che al termine dell'esercizio si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell'entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
13. di evidenziare che l'indennità per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, attualmente quantificata in 1.554,32 €, sarà liquidata a seguito dell'approvazione della contabilità finale dell'opera;
14. di prendere atto che parte della spesa complessiva dell'opera, precisamente 24.801,38 €, è già stata impegnata con le deliberazioni n. 106/2018, 109/2018 e 113/2018 e di impegnare, pertanto, la spesa residua dell'opera, pari a 253.198,62 €, al capitolo 4469 del bilancio di previsione 2018, sul quale sussiste la disponibilità necessaria;
15. di autorizzare gli uffici ad effettuare le compensazioni tra le spese previste nel quadro economico dell'opera sopra approvato rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
16. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria della liquidazione del corrispettivo dovuto alle imprese e ai professionisti incaricati, secondo le previsioni del regolamento di contabilità e sulla base delle previsioni del regolamento di contabilità;
17. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l'avvio dei lavori in questione nei primi giorni di settembre 2018;
18. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 23/08/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 28/08/2018 al 07/09/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

