



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 191/2025
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dal 14 al 31 agosto 2025 del termine di ultimazione dell'incarico affidato al dott.geol. Giuliano Lorenzetti per l'elaborazione della relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di costruzione della nuova stazione di pompaggio idrico a servizio del Ristorante Caseificio Malga Montagnoli, di cui alla deliberazione n. 159/2025.

Il giorno **07/08/2025** alle ore **19.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manéz, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Simoni Cristian, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Leonardi Emanuela;**
- **Bertolini Onorio.**

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: proroga dal 14 al 31 agosto 2025 del termine di ultimazione dell'incarico affidato al dott.geol. Giuliano Lorenzetti per l'elaborazione della relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di costruzione della nuova stazione di pompaggio idrico a servizio del Ristorante Caseificio Malga Montagnoli, di cui alla deliberazione n. 159/2025.

Con la deliberazione n. 159/2025 il Comitato Amministrativo ha incaricato il dott.geol. Giuliano Lorenzetti, con studio a Pinzolo, dell'elaborazione della relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di costruzione della nuova stazione di pompaggio idrico a servizio del Ristorante Caseificio Malga Montagnoli, stabilendo il 14 agosto 2025 quale termine per l'ultimazione dell'incarico.

Nei giorni scorsi (prot. 2237/2025) il dott.geol. Lorenzetti ha evidenziato la necessità di effettuare alcuni approfondimenti tecnici congiuntamente con il progettista dell'opera, ing. Mauro Masè (incaricato con la deliberazione n. 150/2025), richiedendo la proroga dal 14 al 31 agosto del termine di ultimazione dell'incarico allineandolo in tal modo a quello assegnato al medesimo ing. Masé.

Considerata la motivazione indicata dal professionista e la brevità della proroga, si ritiene opportuno accogliere la richiesta.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;


all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 14 al 31 agosto 2025 il termine di ultimazione dell'incarico affidato al dott.geol. Giuliano Lorenzetti per l'elaborazione della relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di costruzione della nuova stazione di pompaggio idrico a servizio del Ristorante Caseificio Malga Montagnoli, di cui alla deliberazione n. 159/2025, precisando che restano invariati tutti gli altri contenuti di detto provvedimento;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana




Il membro anziano
Daniele Bolza

Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 07/08/2025**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 12/08/2025 al 22/08/2025**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani