



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 116/2026
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dall'1 al 15 giugno 2026 del termine finale di esecuzione dell'incarico affidato allo Studio MPS Paoli e Cavallaro per la progettazione esecutiva del primo lotto funzionale dei lavori di "Potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, sul C.C. Ragoli II".

Il giorno **21.05.2026** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Fedrizzi Alessandro;***
- ***Leonardi Emanuela.***

Risultano **assenti** i signori: Cazzolli Adriano (giustificato).

Si assenta il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Ne assume le funzioni il vicepresidente Onorio Bertolini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: proroga dall'1 al 15 giugno 2026 del termine finale di esecuzione dell'incarico affidato allo Studio MPS Paoli e Cavallaro per la progettazione esecutiva del primo lotto funzionale dei lavori di "Potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, sul C.C. Ragoli II".

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, prima della trattazione della proposta di deliberazione si allontana dalla seduta il Segretario, dott. Giuseppe Stefani. Lo sostituisce nelle funzioni il Vicepresidente Onorio Bertolini.

Con la deliberazione n. 56/2026 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di "Potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, sul C.C. Ragoli II", predisposto dallo Studio MPS Paoli e Cavallaro ed inclusivo degli elaborati del dott.geol. Daniele Fioroni e del dott.for. Gianni Canale, ed ha affidato a due diversi studi professionali gli incarichi tecnici concernenti la progettazione esecutiva del primo lotto funzionale dei medesimi lavori, assegnando ad entrambi il termine dell'1 giugno 2026 per la consegna dei rispettivi elaborati.

Con nota di data odierna (prot. 1255/2026) lo Studio MPS Paoli e Cavallaro, con sede a Tione di Trento ed incaricato della progettazione esecutiva propriamente detta, ha chiesto la proroga del termine sopra indicato sino al 15 giugno prossimo, necessitando di approfondire ulteriormente alcune questioni tecniche concernenti l'opera.

Sulla base di tale motivazione e considerata l'esiguità della proroga richiesta (quattordici giorni), si ritiene opportuno prorogare il termine in parola.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 12/2023);
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dall'1 al 15 giugno 2026 il termine finale di esecuzione dell'incarico affidato allo Studio MPS Paoli e Cavallaro per la progettazione esecutiva del primo lotto funzionale dei lavori di "Potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, sul C.C. Ragoli II", di cui alla deliberazione n. 56/2026, evidenziando che restano invariati tutti gli altri contenuti dell'incarico;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;

4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario F.F.
Onorio Bertolini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 21.05.2026**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 25.05.2026 al 04.06.2026**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani