RIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: seconda proroga del termine di consegna dello studio illuminotecnico per la
definizione degli apparecchi di illuminazione nell’ambito della ristrutturazione ed
ampliamento dell’ Albergo Bar Ristorante Dosson.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno NOVE del mese di FEBBRAIQO alle ore
18:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si ¢ convocato il Comitato
Amministrativo.

| Sono presenti 1 Signori:

Ballardini Enzo — VICEPRESIDENTE

Leonardi Serafino

Castellani Gioachino

Ballardini Elio

Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Sono assenti i signori: Castellani Zeffirino (giustificato)

Il Vicepresidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.




OGGETTO: seconda proroga del termine di consegna dello studio illuminotecnico per la
definizione degli apparecchi di illuminazione nell’ambito della ristrutturazione ed
ampliamento dell’ Albergo Bar Ristorante Dosson.

Con deliberazione n. 196/2016 del 3 novembre 2016, il Comitato Amministrativo ha incaricato il p.i.
Simone Maestri con studio a Carisolo (TN), della redazione di uno studio illuminotecnico per la
definizione degli apparecchi di illuminazione nell’ambito della ristrutturazione ed ampliamento
dell’Albergo Bar Ristorante Dosson sul Monte Spinale verso il corrispettivo di 3.950,00 € (oneri
previdenziali ed i.v.a. esclusi), stabilendo al 12 dicembre 2016 il termine entro il quale doveva essere
consegnato lo studio, fatta salva la possibilita di proroga sulla base di una richiesta motivata.

Con deliberazione n. 240/2016 del 23 dicembre 2016, il Comitato Amministrativo ha prorogato al 31
gennaio 2017 il termine di consegna dello studio in parola, soprattutto in considerazione del fatto che
I’ Amministrazione, nelle settimane precedenti, non aveva potuto esaminare in modo approfondito le
prime soluzioni proposte dal professionista per la tipologia dei corpi illuminanti, in quanto
particolarmente impegnata nella definizione degli ultimi aspetti progettuali dell’opera.

Ciononostante, anche nello scorso mese di gennaio 1’Amministrazione non ha potuto esaminare
compiutamente le proposte alternative presentate dal tecnico incaricato, in quanto impegnata nelle
procedure di gara per I’appalto dei lavori in questione nonché per 1’affidamento di alcuni servizi tecnici
ad essi connessi. Conseguentemente, con nota del 30 gennaio 2017 (prot. 351/2017) il p.i. Maestri ha
chiesto una seconda proroga del termine per la presentazione dell’elaborato in parola, chiedendo il suo
spostamento al 27 febbraio 2017.

Peraltro, proprio in data odierna si ¢ svolto un incontro tra il tecnico e I’ Amministrazione nel quale
sono state definite gran parte delle caratteristiche tipologiche dei corpi illuminanti in questione.

In considerazione del fatto che il ritardo nello svolgimento dell’incarico ¢ da imputare totalmente agli
impegni dell’ Amministrazione e non a mancanze del professionista, si ritiene opportuno accogliere la
richiesta di proroga.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

» udita la relazione sopra riportata;

> vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo ¢ del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali
1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;

vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-
84/1eg/2012;

vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;

visto lo Statuto della Comunita delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 19462/111/B del 5 ottobre 1964,

visto il regolamento di contabilitd della Comunita delle Regole approvato con deliberazione
dell’ Assemblea Generale n. 16/2002;

vista la deliberazione dell’ Assemblea Generale n. 16/2016 “Esame ed approvazione del bilancio di

previsione per I’esercizio finanziario 2017”;

rilevata la necessita di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 79, ¢. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione della
scadenza oggetto di proroga,
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- » acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolaritd tecnico

amministrativa, espresso dal Segretario, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza
contabile e, pertanto, non ¢ necessaria 1’acquisizione del relativo parere da parte del Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c¢. 1, del T.U.LR.O.C., approvato cont D.P.Reg.
3/L/2005;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

1.

DELIBERA

di prorogare al 27 febbraio 2017, per le motivazioni esposte in premessa, il termine di consegna
dello studio illuminotecnico per la definizione degli apparecchi di illuminazione nell’ambito della
ristrutturazione ed ampliamento dell’Albergo Bar Ristorante Dosson da parte del p.i. Simone
Maestri con studio a Carisolo (TN), inizialmente fissato al 12 dicembre 2016 (delib. C.A.
196/2016) e successivamente prorogato al 31 gennaio 2017 (delib. C.A. 240/2016);

di incaricare gli uffici della Comunita delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti
esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;

di dichiarare, all’'unanimitd e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg.
3/L/2005, in considerazione della scadenza oggetto di proroga;

4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

» opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

> ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 ¢ 9 del D.P.R.
1199/1971.




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL ME RO (@]
rafino Ifeghardi

P

IL SEGRETARIO
t. Giuseppe/Stefani

T+

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto
della Comunita e di legge:

- negli Albi della Comunita posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it :
dal giorno 14/02/2017 per rimanervi fino al giorno 24/02/2017. /&

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA

La presente deliberazione & stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘articolo 79 comma 4 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione, ¢ divenuta esecutiva il 25/02/
giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell’ap
Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regj
1 febbraio 2005 n.3/L.

, a seguito di pubblicazione per dieci
0 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi
utonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




