VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 232
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: proroga del termine previsto per la realizzazione di una recinzione metallica
da collocare nel magazzino dell’Albergo Bar Ristorante Dosson, affidata ad A.P. di
Periotto Antonio, nell’ambito della ristrutturazione con ampliamento di detta struttura.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DIGOTTTO del mese di OTTOBRE alle ore
18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si ¢ convocato il Comitato
Amministrativo.

Sono presenti i Signori;

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Gioachino Castellani

Bertelli Luigi

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori; -----

I Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.




OGGETTO: proroga del termine previsto per la realizzazione di una recinzione metallica da
collocare nel magazzino dell’Albergo Bar Ristorante Dosson, affidata ad A.P. di
Periotto Antonio, nell’ambito della ristrutturazione con ampliamento di detta struttura.

Con deliberazione n. 247/2016 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’ Albergo Bar Ristorante Dosson sul Monte Spinale (p.ed.
80 C.C. Ragoli II), evidenziante una spesa complessiva di 5.612.000,00 €, di cui 3.543.175,90 € per
lavori e 2.068.824,10 € per somme a disposizione dell’ Amministrazione.

11 27 febbraio scorso la gara di appalto dei lavori & stata aggiudicata a Pretti & Scalfi spa di Tione di
Trento. Il 2 maggio 2017 & stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e la fine degli stessi €
prevista per 1’8 novembre prossimo.

A seguito dell’appalto dei lavori, con deliberazione n. 78/2017 il Comitato Amministrativo ha
modificato il quadro economico dell’opera, senza variazione della spesa complessiva, riducendo i
lavori a 2.754.918,00 € ed aumentando le somme a disposizione dell’ Amministrazione a 2.857.082,00
€. .

Inoltre, con la deliberazione n. 205/2017, il quadro economico dell’opera ¢ stato ulteriormente
modificato per quanto concerne la suddivisione delle somme a disposizione dell’ Amministrazione,
rimaste a 2.857.082,00 €, senza variazione della spesa complessiva dell’opera.

Nell’ambito della medesima opera, con deliberazione n. 181/2017 I’impresa A.P. di Periotto Antonio,
con sede a Tione di Trento, & stata incaricata della realizzazione di una recinzione metallica da
collocare nel magazzino dell’Albergo Bar Ristorante Dosson, verso il corrispettivo di 3.730,00 € oltre
all’i.v.a. 22%. 1l termine di esecuzione di tale incarico & stato stabilito al 10 ottobre 2017, salvo
proroga.

Con nota prot. 3385/2017 il sig. Periotto ha chiesto una proroga di alcuni giorni di detto termine
essendosi recentemente infortunato in modo serio.

In considerazione delle ragioni della richiesta nonché del fatto che lo slittamento dell’ultimazione
dell’incarico non comporta alcuna ripercussione sulle altre lavorazioni e forniture previste per il
completamento dell’opera, dopo aver sentito informalmente lo stesso sig. Periotto si ritiene opportuno
prorogare il termine in parola sino al 31 ottobre 2017

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

» udita la relazione sopra riportata;

> esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati,

> vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, ¢ della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture € modificazioni

» della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali
1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attivitd contrattuale e dell’amministrazione dei beni della
Provincia Autonoma di Trento”;
vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
visto lo Statuto della Comunita delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 19462/111/B del 5 ottobre 1964;
visto il regolamento di contabilita approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n.
16/2002;
vista la deliberazione dell’ Assemblea Generale n. 16/2016 “Esame ed approvazione del bilancio di
previsione per 1’esercizio finanziario 2017” nonché le successive variazioni alle previsioni di
bilancio;
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> rilevata la necessitd di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione del termine
oggetto di proroga,

> acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolaritd tecnico
amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio
Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 10 al 31 ottobre 2017 il termine previsto
per la realizzazione di una recinzione metallica da collocare nel magazzino dell’Albergo Bar
Ristorante Dosson, affidata con deliberazione n. 181/2017 all’impresa A.P. di Periotto Antonio,
con sede a Tione di Trento, nell’ambito della ristrutturazione con ampliamento di detta struttura,
accogliendo la richiesta citata in premessa (prot. 3385/2017);

2. di evidenziare che tutti gli altri contenuti della deliberazione n. 181/2017 rimangono invariati;

3. di richiedere la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte dell’impresa, a
titolo di accettazione della proroga; "

4. di incaricare gli uffici della Comunita delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti
esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;

5. di dichiarare, all’'unanimitd e con Voti espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg.
3/L/2005, in considerazione del termine oggetto di proroga,

6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorst:

» opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
¢. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/1/2005;

» ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Repubbhca entro’ centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 ¢ 9 del D.P.R.
1199/1971. :




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto
della Comunita e di legge:
- negli Albi della Comunita posti nei tre Comuni

- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it o 7.
dal giorno 23/10/2017 per rimanervi fino al giorno 02/11/2017. ' /
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA

La presente deliberazione & stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘articolo 79 comma 4 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L. ,
SEGRET
dott. Gjdse t

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione, & divenuta esecutiva il 03/1
giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell’
Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regi
1 febbraio 2005 n.3/L.

, a seguito di pubblicazione per dieci
€0lo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




